



Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

Pågående arbeten

Renoveringen av tvättstugor har startat i hus 24, 26 och 22. På tur att starta står en av tvättstugorna i hus 28, följt av hus 30, 20 och 25. Det kommer att ta ca 7 veckor att färdigställa varje tvättstuga och samtliga tvättstugor (i alla hus) beräknas vara färdigrenoverade i slutet av april 2019.

Under november fortsätter arbeten med grävning kring grunderna på husen på Rosenhöjdsvägen 26 och 22. Det är för att utföra tilläggsisolering av källarväggarna samt dränering kring dessa.

I november startar också fasadarbetena för hus 24, med rivning av fasadplåt och balkongplattor. Inom kort kommer därför plattformar/ställning att monteras runt huset.

Takarbeten (i första hand ny takbeläggning, sedan montering av solpaneler och utbyggnad av fläktrummen på taken) påbörjas nu och fallskyddsräcken har monterats på kanten runt om taken på hus 22, 24 och 26.

Parkeringsyta bakom garaget

Besöksparkeringen bakom garaget är nu inhägnad och ytan får **endast** användas av entreprenörerna, för parkering och materialupplag.

Informationsmöte

Den 21 november kommer vi och pratar om renoveringsprojektet under höstmedlemsmötet, efter föreningens extra stämma. Vi hoppas att vi får träffa många av er där!

Hälsningar

Rose-Marie och Ann, WSP Management

